



KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR
(PETRA)

PETRA PERKUKUH TADBIR URUS PROJEK TEBATAN
BANJIR DAN PEMULIHARAAN PESISIR PANTAI

PUTRAJAYA, 6 OKTOBER 2026 – Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) bersama Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Malaysia mengambil serius syor Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Bil. 2/2026 berkaitan Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu (PLSB) Sungai Golok, Kelantan dan Program Pemuliharaan Pesisir Pantai, serta komited untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap perkara yang dibangkitkan.

PETRA dan JPS menerima dapatan LKAN sebagai mekanisme semakan penting dalam memastikan projek Kerajaan dilaksana secara berkesan dan telus serta mengenal pasti ruang penambahbaikan menangani isu yang dibangkitkan untuk memperkukuh keberkesanan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan awam.

PROJEK PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU (PLSB) SUNGAI GOLOK, KELANTAN

Bagi PLSB Sungai Golok, urusan pengambilan **987 lot tanah** terlibat telah diselesaikan sepenuhnya, sekali gus membolehkan penyerahan tapak

dimuktamadkan dan baki kerja-kerja fizikal diteruskan dengan lebih lancar.

PETRA mengambil maklum dapatan Audit berhubung peningkatan nilai kontrak projek daripada RM198.02 juta kepada RM601.20 juta.

Peningkatan ini antara lain melibatkan **penyesuaian skop berdasarkan keperluan teknikal** dan keadaan semasa sepanjang pelaksanaan projek, termasuk penaiktarafan Jalan KESBAN mengikut piawaian Jalan Persekutuan, struktur alur limbah, pembinaan jambatan serta penyelarasan reka bentuk rumah pam.

Penyesuaian skop dan reka bentuk dilaksanakan bagi **memastikan infrastruktur memenuhi keperluan fungsi, keselamatan dan ketahanan jangka panjang**, termasuk mengambil kira risiko cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Pelaksanaan projek turut dipengaruhi oleh kekangan teknikal di tapak, termasuk pengalihan utiliti, pengambilan tanah dan penyelarasan lukisan pembinaan. Pendekatan ini penting bagi **memastikan penduduk, harta benda dan infrastruktur awam di kawasan yang terdedah kepada risiko banjir terus dilindungi**.

Dua struktur alur limbah yang dibina sebagai langkah mitigasi bagi mengurus aliran air dan mengurangkan risiko limpahan kini dicadangkan untuk dikekalkan serta **di optimumkan sebagai sebahagian daripada sistem tebatan banjir secara kekal** bagi menyokong pengurusan aliran air dan meningkatkan keupayaan sistem tebatan banjir pada masa hadapan.

JPS juga telah mengambil tindakan susulan dalam aspek pengurusan perunding, termasuk mengemukakan **aduan rasmi kepada Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) serta** memperkemas pengurusan

perkhidmatan perunding dan terma kontrak bagi meningkatkan kejelasan tanggungjawab dan akauntabiliti.

PROGRAM PEMULIHARAAN PESISIR PANTAI

Bagi Projek Pengawalan Hakisan Pantai di Kuala Nerus, Terengganu, proses kelulusan **Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA)** telah diselesaikan sepenuhnya dan kapasiti kerja *beach nourishment* telah ditingkatkan bagi mempercepat pelaksanaan kerja perlindungan pesisir.

Bagi projek di Pasir Hitam, Langkawi, Kedah dan Pantai Marang, Terengganu, penyediaan Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad sedang dipercepatkan supaya pengiraan serta kutipan *Liquidated and Ascertained Damages* (LAD) dapat **dimuktamadkan mengikut terma kontrak dan tatacara kewangan Kerajaan**.

MEMPERKUKUH TADBIR URUS DAN PENGURUSAN PROJEK

Sebagai langkah penambahbaikan menyeluruh, JPS telah menguatkuasakan **Surat Pekeliling JPS Bil. 6/2026 Prosedur Operasi Standard Pengurusan Pembinaan Projek (Konvensional)** mulai 14 Ogos 2026 bagi memperkukuh kesiapsiagaan tapak, pengurusan tanah dan utiliti, reka bentuk teknikal, pemantauan kemajuan serta pengurusan kontrak.

PETRA dan JPS akan terus memastikan setiap syor Audit diambil tindakan dan penambahbaikan keseluruhan pengurusan projek dan peruntukan awam diurus secara berhemah dengan penekanan kepada kualiti pelaksanaan serta manfaat kepada rakyat.

PETRA kekal komited untuk memperkukuh tadbir urus projek tebatan banjir dan pemuliharaan pesisir pantai dilaksanakan secara lebih berkesan demi meningkatkan tahap perlindungan dan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam menghadapi risiko banjir dan hakisan pantai.

KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR
6 OKTOBER 2026

Unit Komunikasi Korporat | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)
Tel.: 03-8000 8000 | E-Mel: ukk@petra.gov.my



**MALAYSIA
MADANI**

PETRA

PETRAMALAYSIA

